

# MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

## LES PROJETS MAJEURS EN COURS.

N° O	PROJETS	PRODUCTION mtpa	INVESTMENTS USD	EMPLOI		PARTENAIRES	ETATS D'AVANCEMENT
				Phase construct	Phase exploitat		
1	Usine d'Alumine de Kabata	1,5 Extensible à 4,5	1 Milliards	3000-5000	1000- 1200	Alcoa/-Rio Tinto, Alcan	-Négociation pour le transport du minerai avec l'Etat (ANAIM) -Programme de développement communautaire en cour d'élaboration -Prorogation de la convention de base ; -Présentation d'un programme de développement du projet jusqu'en 2017 -Etude de faisabilité
2	Projet Intégré Dian-Dian	15 Bauxite 2,8 Alumine	4 Milliards	7000	2000	Russal	-Mise en œuvre de l'avenant 22-12-2012 fixant un nouveau chronogramme -Négociations avec l'Etat (ANAIM) pour le transport du minerai ; -Détermination du niveau de participation dans l'actionariat ;
3	Simfer (Simandou Sud)	95 de Fer	17 milliards	Plus de 5000	3000	Rio Tinto et Chinalco	-L'études de faisabilité est en cours de finalisation ; -Etudes d'impact environnementales ferroviaires ; -Démarrage de la production en 2015
4	Zogota	15 de fer extensible à 20	2,542 milliards	3.200	1000	Valle BSGR	-Arrêt temporaire des travaux ; -Concession minière acquise ;

							-Volet du développement minier en cours
5	Simandou Nord	50 de fer	3,7 milliards	10.000	3.500	Valle BSGR	-Attente d'octroi de concession minière ; -Travaux de prospection interrompus.
6	Henan Chine	20 de bauxite, 3 d'Alumine	3 milliards	8000	3500	Province du Henan	-Concession minière acquise ; -Etude de faisabilité en cours de réalisation ; -Convention de base acquise ; -Attente par l'Etat d'un chronogramme des travaux.
7	CPI	60 10 de bauxite, 4 Alumine	6 milliards	8000	3500	China Power Investment	-Etude d'impact environnementale validée ; -Concession de base obtenue ; -Etudes des Infrastructures de transport et d'évacuation en cours.
8	Belzone	50 de fer	4.456.090.77	9000	3500	Belzone china International fund	-Etude de faisabilité en cours ; -Convention minière approuvée ; -Convention minière acquise.
9	IMD	3 d'Alumine	2 milliards	4.400	1.600	International Mining Développement	-Etude de faisabilité approuvée ; -Etude d'impact environnemental est en cours de finalisation ; -Attente d'Octroi de la Concession minière.
10	AMC	5 – 10 de bauxite	1 milliard	1200	700	Alliance Mining Commodities	-Concession Minière obtenue ; -Etude de faisabilité approuvée ; - Etude d'impact environnemental est en cours de finalisation ; - Travaux de négociations en cours pour l'obtention de la Convention d'accès aux infrastructures ferroviaires de L'ANAIM, CBG -Démarrage production 2015.

11	SBDT	8 bauxites 1	2 milliards	3000	1500	Etat Guinéen	-En phase de développement ;
----	------	--------------	-------------	------	------	--------------	------------------------------

		d'Alumine				IMMIDRO- IRAN	-Convention et concession minières acquises
12	SMFG	30 de fer	1 milliards	7000	4000	Newmont, Areeva	-En phase de développement ; -Convention et concession minières acquises
13	Infrastructure Sud Simandou	Port et chemin de fer	10 milliards	11-18.000	4500	Etat Guinéen et Simfer (Rio Tinto).	-En phase de développement ; -Tracé adopté ; -Zone portuaire choisie ; -Plan de déplacement et réinstallation des populations impactées en cours d'élaboration ; -Port de service en cours de construction

**Conakry, Février 2013**

**NB :**

**Mtpa =million de tonne par an**

**SBDT= Société des bauxites de Dabola et Tougué**

**SMFG= Société des mines de fer de Guinée**

**CPI = China Power Investment**

**IMD = International Mining Développement**

**AMC = Alliance Mining Commodities**

**GAC= Global Alumina Corporation**